



নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ

North-West Power Generation Company. Ltd.


ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ইউটিসি ভবন
(৩য় ও ৪র্থ-তলা)
৮-পাছপথ, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৯১৪৫২৯১-৯২

(সংযুক্তি-২)


প্রকল্প পরিচালক, রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-
এর Key Performance Indicator Targets এবং Weight Factors (অর্থবছর ২০১৯-২০)ঃ

SN	Performance Indicator (PI)	Target Unit	Weight	Target for FY 2019-20			
				100%	90%	80%	70%
1	EPC Contract Signing of Main Power Plant Package-P1.	Deadline (Date)	10	31/10/2019	30/11/2019	15/12/2019	31/12/2019
2	Contract Effectiveness of P1 since Contract Signing.	Days from signing	10	≤90	≤100	≤110	≤120
3	EPC Contract Signing of Power Transmission Infrastructure (Package-P2).	Deadline (Date)	10	30/04/2020	15/05/2020	31/05/2020	15/06/2020
4	Gas Distribution Pipeline (Package-P3): Physical Progress.	%	10	100	95	90	85
5	School Construction: Physical Progress.	%	10	100	95	90	85
6	ADP/RADP Implementation (Financial) Progress.	%	10	100	98	96	94
7	E-GP for all local tenders below 100 crore (applicable cases).	%	10	100	95	90	85
8	Resolve Audit Objection within 02 months from notification date.	%	5	100	95	90	85
9	Monthly Progress Report submission date.	Deadline (Date)	5	1 st WD of the month	2 nd WD	3 rd WD	4 th WD
10	Perform any other duties assigned by the competent authorities time to time.	%	0	100			
11	Mandatory Objectives.		20				
Total			100				


20.06.19

প্রকল্প পরিচালক

রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড


20.06.2019

নির্বাহী পরিচালক (পি এন্ড ডি)

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড